



Grobterminplan

Sanierung Steinerstrasse
Abschnitt Schwyzerstrasse, Dorfbrücke bis Wilerbach

Stand 01.10.2025

	2026												2027					
	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni
Etappe 1																		
Etappe 2a																		
Etappe 2b																		
Etappe 3a																		
Etappe 3b																		
Etappe 4a																		
Etappe 4b																		
Abschlussarbeiten																		

Vorbehalten bleiben Verzögerungen durch das Bewilligungsverfahren sowie durch die Witterung bedingte Verzögerungen.