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Etappe 3b
Legende Bauphasen

best. Strassenflächen

Baustellenbereich

Leitelemente
Doppellattenzaunbest. Trottoir

prov. Fussweg

Fertig erstelltes Trottoir

Fahrspur PW/LKW
Umweg für FG

temporäre Markierung

Fertig erstelle Fahrbahn

Bezirk Schwyz, Ressort Umwelt, Postfach 60, 6431 Schwyz

1470 x 594 mm

Bezirk Schwyz

Hochbau - Tiefbau - Umwelt - Energie
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Sanierung Verbindungsstrasse Steinerstrasse
Schwyzerstrasse: Dorfbrücke bis Wilerbach

Situation
Signalisation: Bauphase 1 / Etappe 3
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Etappe 3a

Ausschnitt Richtung Dorfplatz
Etappe 3 


